

Fase 6 --- Runbook de Rollout da Tool

Objetivo

Introduzir a Tool em produção de forma controlada, gradual e reversível, utilizando os mecanismos de observabilidade da Fase 5 para tomar decisões de GO, HOLD ou ROLLBACK.

1. Preparação para o Rollout

Verificar

- Fases anteriores aprovadas
- Versão identificada
- Ambiente de produção preparado
- Configuração definida
- MCP disponível
- Autenticação/autorização
- Secrets
- Dashboards
- Alertas
- Owners
- Rollback documentado

Critério de aceite

Não existem pré-requisitos críticos pendentes, a versão está identificada e o mecanismo de rollback está preparado.

2. Estratégia de Rollout

Definir

- Estratégia de exposição
- Público inicial
- Percentual inicial
- Etapas de expansão
- Duração por etapa
- Critérios de avanço

- Critérios de pausa
- Critérios de rollback
- Responsáveis

Exemplo

Certificação → Deploy → 0% → Canary → 10% → 25% → 50% → 100%

Os percentuais devem ser definidos conforme o risco e contexto.

Critério de aceite

Todos os estágios, critérios GO/HOLD/ROLLBACK e responsáveis estão documentados.

3. Configuração e Disponibilização

Verificar

- Deploy da versão certificada
- Configuração de produção
- Registro/habilitação da Tool
- MCP
- Integração com o agente
- Permissões
- Secrets
- Feature flags
- Conectividade com dependências

Critério de aceite

A Tool está disponível somente para o público planejado e na versão aprovada.

4. Canary / Primeira Exposição

Monitorar

- Chamadas
- Sucesso
- Erros
- Latência

- Timeouts
- Falhas de parâmetros
- Disponibilidade
- Comportamento do agente
- Erros MCP
- Dependências

Decisões

- GO: métricas dentro dos limites.
- HOLD: sinal de degradação exige investigação, mas não caracteriza rollback.
- ROLLBACK: condição crítica predefinida.

Critério de aceite

Não avançar sem GO explícito segundo os critérios definidos.

5. Expansão Gradual

Verificar

- Percentual atual
- Volume
- Erros
- Latência
- Disponibilidade
- Capacidade
- Comportamento do agente
- Incidentes
- Impacto em outras Tools
- Comparação com baseline

Critério de aceite

- GO → avançar
- HOLD → manter exposição e investigar
- ROLLBACK → retornar ao estado anterior

6. Monitoramento do Comportamento do Agente

Verificar

- Frequência de seleção
- Chamadas inadequadas
- Chamadas esperadas ausentes
- Falhas de parâmetros
- Erros de execução
- Uso incorreto do resultado
- Interação com outras Tools
- Chamadas desnecessárias

Critério de aceite

Não existem regressões críticas ou padrões relevantes e inexplicados de mudança de comportamento.

7. Performance e Capacidade

Monitorar

- Latência
- P50
- P95
- P99
- Throughput
- Timeouts
- Retries
- Utilização de recursos
- Limites de dependências
- Capacidade do MCP Server
- Capacidade das APIs

Critério de aceite

A expansão não provoca degradação além dos limites definidos.

8. Gestão de Incidentes

Fluxo

1. Identificar impacto

2. Definir severidade
3. Relacionar ao rollout
4. Decidir GO/HOLD/ROLLBACK
5. Executar ação
6. Registrar evidências
7. Comunicar
8. Recuperar

Critério de aceite

Incidentes são tratados antes que o rollout avance.

9. Rollback

Verificar

- Mecanismo de desabilitação
- Restauração de configuração
- Restauração de versão, quando aplicável
- Remoção de exposição
- Comportamento do agente após rollback
- Recuperação das dependências
- Comunicação
- Registro da operação

Critério de aceite

A Tool pode ser removida/revertida sem gerar estado inconsistente ou impacto residual crítico.

10. Conclusão do Rollout

Verificar

- Exposição final
- Métricas
- Erros
- Latência
- Disponibilidade
- Comportamento do agente

- Incidentes
- Capacidade
- Observabilidade
- Rollback
- Evidências
- Aprovação

Critério de aceite

- Nível planejado atingido
- Métricas dentro dos limites
- Sem incidentes críticos abertos
- Observabilidade ativa
- Rollback disponível
- Evidências registradas
- Aprovação formal

11. Transição para a Fase 7

Registrar:

- Documentação atualizada
- Versão
- Configuração final
- Baseline de produção
- Owners
- Incidentes
- Decisão de conclusão

Saída

****A TOOL FOI DISPONIBILIZADA EM PRODUÇÃO NO NÍVEL PLANEJADO, COM ROLLOUT CONCLUÍDO E APROVADO.****

Fluxo

Preparação → Estratégia → Disponibilização → Canary → Avaliação → GO/HOLD/ROLLBACK → Expansão → Conclusão → Fase 7